

Produktionsplan

2020 - 0,50 l. Logovand - genbrugsplast

Leveringsuge	Deadline for bestilling
Uge 22	27.04.2020
Uge 25	14.05.2020
Uge 27	02.06.2020
Uge 30	21.06.2020
Uge 33	29.06.2020
Uge 35	28.07.2020
Uge 38	17.08.2020
Uge 41	07.09.2020
Uge 45	28.09.2020
Uge 48	26.10.2020
Uge 51	16.11.2020
Uge 02 - 2021	07.12.2020
